Oriieflamme 23 mai 2022

http://

Chef de projet

Dates du projet 8 mars 2022 - 25 mai 2022

Avancée0%Tâches37Ressources4

Projet Oriieflamme

Oriieflamme 23 mai 2022

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
LOT A	08/03/2022	18/03/2022
Tâche A.1	08/03/2022	18/03/2022
Création GanttProject	08/03/2022	08/03/2022
main.c	14/03/2022	18/03/2022
Tâche A.2	09/03/2022	11/03/2022
carte.h	09/03/2022	11/03/2022
faction.h	09/03/2022	11/03/2022
Tâche A.3	09/03/2022	11/03/2022
plateau.h	09/03/2022	11/03/2022
Tâche A.4	09/03/2022	11/03/2022
interface.h	09/03/2022	11/03/2022
LOT B	21/03/2022	26/04/2022
Tâche B.1	21/03/2022	22/03/2022
Organisation du travail	21/03/2022	22/03/2022
Makefile	21/03/2022	21/03/2022
Tâche B.2	23/03/2022	19/04/2022
test.c	23/03/2022	19/04/2022
Tâche B.3	23/03/2022	12/04/2022
structure.h	23/03/2022	12/04/2022
Tâche B.4	23/03/2022	12/04/2022
Gestion des constantes	23/03/2022	12/04/2022
Tâche B.5	23/03/2022	13/04/2022
getters et setters	23/03/2022	13/04/2022
Tâche B.6	23/03/2022	26/04/2022
carte.c	23/03/2022	26/04/2022
faction.c	23/03/2022	26/04/2022
plateau.c	23/03/2022	26/04/2022
Tâche B.7	13/04/2022	26/04/2022
Fonction des cartes	13/04/2022	26/04/2022
Tâche B.8	23/03/2022	26/04/2022
interface.c	23/03/2022	26/04/2022
LOT C	27/04/2022	24/05/2022
C.1 Création de nouvelles cartes	27/04/2022	10/05/2022
Imagination de nouvelles mecaniques	27/04/2022	29/04/2022
Code des nouveaux effets	02/05/2022	10/05/2022
C.2 Jeu en réseau	27/04/2022	10/05/2022
C.3 Interface graphique	11/05/2022	24/05/2022

Oriieflamme 23 mai 2022

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Maxime Desmarcheliers	Non défini
Baptiste David	Non défini
Zakaria Benbouzid	Non défini
Valentin Decloitre	Non défini

2

Diagramme de Gantt

GANTT	~	₹	2022	Tâche A.1	_							_		_		
Nom	Date d	Date de fin	Semaine 9 28/02/2022	Semaine 10 07/03/2022	Semaine 11 14/03/2022	Semaine 12 21/03/2022	Semaine 13 28/03/2022	Semaine 14 04/04/2022	Semaine 15 11/04/2022	Semaine 16 18/04/2022	Semaine 17 25/04/2022	Semaine 18 02/05/2022	Semaine 19 09/05/2022	Semaine 20 16/05/2022	Semaine 21 23/05/2022	Semaine 22 30/05/2022
LOT A	08/03/2022	18/03/2022	2	_	$\overline{}$	7										
Tâche A.1	08/03/2022	18/03/2022	2													
Tâche A.2	09/03/2022	11/03/2022	2													
Tâche A.3	09/03/2022	11/03/2022	2													
Tâche A.4	09/03/2022	11/03/2022	2													
LOT B	21/03/2022	26/04/2022	2			_										
Tâche B.1	21/03/2022	22/03/2022	2			_										
Tâche B.2	23/03/2022	19/04/2022	2							_						
Tâche B.3	23/03/2022	12/04/2022	2						_							
Tâche B.4	23/03/2022	12/04/2022	2			_			-							
Tâche B.5	23/03/2022	13/04/2022	2			_			_							
Tâche B.6	23/03/2022	26/04/2022	2								_					
Tâche B.7	13/04/2022	26/04/2022	2													
Tâche B.8	23/03/2022	26/04/2022	2			_					_					
LOT C	27/04/2022	24/05/2022	2								<u> </u>				_	
C.1 Création de nou	27/04/2022	10/05/2022	2										—			
Imagination de nouv	27/04/2022	29/04/2022	2													
Code des nouveaux effets	02/05/2022	10/05/2022	2													
C.2 Jeu en réseau	27/04/2022	10/05/2022	2													
C.3 Interface graphique	11/05/2022	24/05/2022	2													

4

Diagramme des Ressources

GANTT. project	\leq	2022													
Nom	Rôle par dé	Semaine 9 28/02/2022	Semaine 10 07/03/2022	Semaine 11 14/03/2022	Semaine 12 21/03/2022	Semaine 13 28/03/2022	Semaine 14 04/04/2022	Semaine 15 11/04/2022	Semaine 16 18/04/2022	Semaine 17 25/04/2022	Semaine 18 02/05/2022	Semaine 19 09/05/2022	Semaine 20 16/05/2022	Semaine 21 23/05/2022	Semaine 22 30/05/2022
∃ Maxime Desmarcheliers	Non défini				200%	200%	200%			200%	200%	200%	200%		
◎ Tâche A.4															
Tâche B.3															
○ Tâche B.8															
o LOT C															
o C.2 Jeu en réseau															
 C.3 Interface graphique 	2														
■	Non défini									200%	200%	200%	200%		
◎ Tâche A.1															
◎ Tâche B.1															
O Tâche B.2															
● LOT C															
Code des nouveaux eff															
Imagination de nouvell.															
 C.3 Interface graphique 	•														
⊡ ⊚ Zakaria Benbouzid	Non défini									200%	200%	200%	200%		
◎ Tâche A.3															
◎ Tâche B.5															
◎ Tâche B.7															
◎ LOT C															
Code des nouveaux eff															
Imagination de nouvell.															
 C.3 Interface graphique 															
□ ○ Valentin Decloitre	Non défini				200%	200%	200%			200%	200%	200%	200%		

5